



# Boletín SEN 57 - Modernización del Sistema Electrónico de Negociación - SEN

Autores y/o editores Departamento de Fiduciaria y Valores Fecha de publicación Jueves, 6 de noviembre 2025  
Nos permitimos informar a los interesados en el proyecto de modernización de la plataforma tecnológica que soporta la prestación de los servicios asociados al SEN, que continuamos avanzando con la etapa de implementación con el desarrollo de las personalizaciones requeridas por el Banco (en particular, las relacionadas con el Programa de Creadores de Mercado de Deuda Pública).

Durante esta etapa se han realizado ajustes a la arquitectura inicialmente prevista y, consecuentemente, al diseño de la solución para incorporarlos en el producto base, lo cual traerá beneficios para los usuarios del sistema en razón a que facilitará el mantenimiento y evolución de la solución y permitirá contar con un producto más seguro, resiliente y escalable.

Así las cosas, se espera que en el próximo mes de diciembre culminen los citados ajustes para dar paso a las siguientes actividades:

- Instalación y pruebas de los desarrollos en los ambientes del Banco.
- Configuración de la infraestructura tecnológica.
- Capacitación al mercado y pruebas de carga con los participantes.
- Alistamiento para la salida a producción, incluyendo cargue de datos iniciales y configuración de reglas de negocio.

A continuación, se desagregan las actividades y se presenta la fecha esperada de culminación:

## Cronograma

### Etapa / actividad

#### Finalización

#### Etapa VI - Implementación de la solución y entrada en operación

Implementaciones que deben realizar las entidades afiliadas al SEN para obtener la información del negocio.  
Final del IQ 2026

Pruebas internas del Banco de la República a las últimas entregas del SW que realice el proveedor.  
Final del IIQ 2026

Capacitaciones a las entidades afiliadas.  
Final del IIQ 2026

Pruebas con entidades afiliadas al SEN (incluye implementaciones internas de las entidades y la interfaz de usuario del SEN)  
Final del IIQ 2026

Pruebas de interoperabilidad con otras infraestructuras (incluye implementaciones internas de las entidades y la interfaz de usuario del SEN)

Final del IIQ 2026

Pruebas de regresión (a cargo del Banco de la República)

Final Julio 2026

### **Alistamiento para paso a producción**

Cargue de datos iniciales y parametrización del sistema (ambiente de producción) por parte del Banco.

Final del IIQ 2026

Configuración y creación de operadores (ambiente de producción) por parte de las entidades afiliadas y clientes del SEN.

Final del IIQ 2026

Validación final con la participación de las entidades afiliadas

Final Julio 2026

Entrada en operación

Agosto 2026

Según el anterior cronograma, el inicio de operaciones con la nueva plataforma se proyecta para el 3 de agosto de 2026.

Con respecto al alistamiento e implementaciones que deben realizar los Agentes y demás partes interesadas afiliadas a los servicios del SEN, se recomienda consultar la documentación técnica que se encuentra publicada en la página Web del Banco de la República.

Finalmente, se recuerda que a través de la cuenta de correo [proyectomit-sen@banrep.gov.co](mailto:proyectomit-sen@banrep.gov.co) se pueden elevar las inquietudes que se tengan sobre estos documentos y en general sobre el proyecto.