


El evento iniciará pronto

Por favor para interactuar recuerde:

- ✓ Los mensajes recibidos mediante el campo de Preguntas y Respuestas serán atendidos en orden de llegada.
- ✓ Se abordarán las preguntas al finalizar cada tema.
- ✓ Si tiene problemas para escuchar o visualizar, utilice el chat general para dejárnoslo saber





Depósito Central de Valores – DCV

Reunión de Depositantes Directos

SUBGERENCIA SISTEMA DE PAGOS Y OPERACIÓN BANCARIA
Departamento de Fiduciaria y Valores

30 de agosto de 2022



AGENDA

1. Compromisos reunión anterior

2. Implementaciones Recientes

3. Novedades normativas

4. Proyecto de Modernización

5. Opiniones que construyen

6. Otros temas de interés



AGENDA

1. Compromisos reunión anterior

2. Implementaciones Recientes

3. Novedades normativas

4. Proyecto de Modernización

5. Opiniones que construyen

6. Otros temas de interés

Compromisos reunión anterior

Se recibieron 26 preguntas relacionadas con el proyecto MIT - DCV.

Algunas de estas fueron respondidas en su momento y otras, por razón de tiempo, se dejaron para ser respondidas con posterioridad

Las preguntas y sus respuestas se divulgaron:

- Acta de la sesión de septiembre/2021, pág.WEB del BRC.
- Correo electrónico sept./2021 enviado a las cuentas de correo corporativo



AGENDA

1. Compromisos reunión anterior

2. Implementaciones Recientes

3. Novedades normativas

4. Proyecto de Modernización

5. Opiniones que construyen

6. Otros temas de interés

Implementaciones recientes

Certificación Chrome

Se realizaron los ajustes técnicos para que el Depósito Central de Valores pudiera operar bajo los navegadores de Google Chrome y Microsoft Edge; esto debido a que el navegador Internet Explorer, en el que se encontraba certificado el sistema, dejó de recibir soporte desde el 15 de junio de 2022.

TTV entre Emisor y Depositantes Directos

Se modificó en el DCV la funcionalidad de TTV entre el Emisor y los Depositantes Directos, para permitir la interposición de una Cámara de Riesgo Central de Contraparte, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 2074 del 5 de agosto de 2022 del Ministerio de Hacienda.

Cuentas IBAN:

Nuevo proceso para asignar las cuentas IBAN para cada uno de los portafolios y subcuentas que se encuentran en el actual sistema de información. Esta implementación genera un reporte que muestra el detalle de cada una de las cuentas que migrarán al nuevo sistema. *Para más información pueden consultar la cartelera SEBRA en la sección Proyecto MIT-DCV.*



AGENDA

1. Compromisos reunión anterior

2. Implementaciones Recientes

3. Novedades normativas

4. Proyecto de Modernización

5. Opiniones que construyen

6. Otros temas de interés

Novedades Normativas

Principio de Finalidad

El Decreto 151 de 2021 dispuso que las órdenes de transferencia de dinero o valores que ingresen a un sistema de compensación y liquidación de operaciones de valores se entenderán aceptadas y, en consecuencia, serán firmes, exigibles, irrevocables y oponibles a terceros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 964 de 2005, cuando hayan sido ingresadas y confirmadas por los participantes.

De acuerdo con lo anterior, las órdenes de transferencia confirmadas en el DCV, las garantías constituidas para asegurar la liquidación de tales órdenes y las órdenes de transferencia aceptadas en Sistemas Externos y enviadas al DCV para realizar o culminar su liquidación, no se verán afectadas por órdenes de embargo, secuestro, confiscación, comiso, congelamiento o bloqueo de fondos, orden de retención o cualquier otra medida cautelar, siempre y cuando la orden de transferencia haya sido *aceptada* en el DCV o en el Sistema Externo, según el caso. *En cualquier caso, el DCV no garantiza el cumplimiento efectivo de las órdenes de transferencia Aceptadas.*

El Reglamento del DCV fue ajustado y se encuentra pendiente de aprobación por parte de la SFC.

El Banco de la República reglamentará próximamente una tarifa para las IMF por cada orden de transferencia aceptada que sea anulada o modificada en el DCV.



AGENDA

1. Compromisos reunión anterior

2. Implementaciones Recientes

3. Novedades normativas

4. Proyecto de Modernización

5. Opiniones que construyen

6. Otros temas de interés

Modernización del DCV (MIT-DCV)



1. Estudio de requerimientos
2. Contratación del proveedor
3. Descomposición funcional
4. Análisis y diseño
5. Personalización
6. Plan de implementación
7. Estabilización

El proyecto MIT-DCV se encuentra en la **etapa de implementación**, penúltima de siete previstas. Esta etapa inició con la instalación de la versión preliminar o versión Beta

En la etapa de implementación se están adelantando las fases de pruebas de aceptación y de pruebas de interoperabilidad B2B con las Infraestructuras del Mercado Financiero (IMF).

Las principales actividades de la **etapa de implementación** son:

- Pruebas de aceptación (primer ciclo culminado).
- Alistamiento de los Proveedores de Infraestructura (en curso).
- Entrenamiento.
- Marcha Blanca.
- Migración.
- Entrada a producción.





Se estima que un año es un tiempo necesario para reforzar las actividades de verificación, por lo que la fecha esperada de paso a producción será en el **primer trimestre del año 2024.**

A partir de los resultados obtenidos en la fase de pruebas y de las consultas elevadas por los participantes y las IMF, se redefinió la **etapa de implementación** para ampliar la participación de las partes en la verificación del cumplimiento de las reglas del mercado de valores colombiano del nuevo sistema.

Adicionalmente, los participantes dispondrán de más tiempo para validar los ajustes necesarios a sus procedimientos y sistemas o herramientas ofimáticas, actividad que contribuirá a reforzar los mitigantes de riesgos inherentes a esta etapa.







Certificación BETA (Enfoque EXTERNO)

Permite simular un segmento o subconjunto de la operatividad de varios días de negocio, donde participan los diferentes actores o grupos de interés del mercado de valores, entre ellos, los sistemas de negociación y de registro y los depositantes directos.

Está planificada para ejecutarse en cuatro (4) fases *incrementales*, donde los diferentes actores o grupos de interés participarán, al menos, en una de ellas, según el rol que ejerzan en el mercado de valores colombiano.



Cronograma



Pruebas UAT: Son pruebas de aceptación de usuario (UAT por sus siglas en inglés), conocidas también como de usuario final. Su propósito es que el BR verifique y valide las funcionalidades del sistema, tanto en aspectos de negocio como técnicos, incluyendo interfaces con otros sistemas de información corporativos, como el sistema de pagos de alto valor CUD, el SEN, el módulo de Subastas, el sistema de indicadores financieros y el sistema contable, entre otros.

Interoperabilidad B2B: Son las pruebas y simulaciones de la producción y recepción de mensajes bajo el estándar ISO 20022, planificadas para IMF y para participantes que van a interoperar, mediante mensajería, con el nuevo sistema de información.



Si bien la nueva definición de la etapa de implementación demandará un mayor tiempo, consideramos importante recalcar que se trata de una infraestructura crítica para el sistema financiero colombiano, que en sus 30 años de operación ha incorporado, no solo los estándares de la industria, sino las particularidades tributarias y del mercado de valores y las inherentes a las decisiones del banco central, por lo que amerita estos esfuerzos y medidas.

Los **principales beneficios** de la ampliación del proyecto son:

- Perfeccionamiento de las cadenas de valor y sus procesos asociados, entre las IMF, los Custodios, Depositantes y el nuevo sistema del Depósito.
- Familiarización y entrenamiento incremental de los operadores de los diferentes grupos de interés.
- Un tiempo mayor para ajuste de los procedimientos, los sistemas, herramientas ofimáticas de los interesados, principalmente, los relacionados con la mensajería ISO 20022 y con las salidas de los reportes (archivo plano y formato pdf).
- Simulación mediante ejercicios de migración y paso a producción incluyendo certificación de cuentas de valores (propias y de terceros), saldos y operaciones a plazo.
- Coordinación con las IMF y sus afiliados, la participación en la certificación (marcha blanca) de la versión Beta.
- Certificación incremental y continua de las funcionalidades.





Nuevas cuentas de valores

Según lo anunciado en el boletín informativo No. 326 del pasado 25 de julio de 2022, se encuentra disponible en el **actual sistema de información DCV**, una funcionalidad que permite conocer con anticipación la identificación que le corresponderá a las cuentas de valores en el nuevo sistema de información del DCV.

Esperamos que esta información facilite el ajuste de los procesos internos habituales de conciliación y la preparación de los controles de migración que cada entidad considere pertinentes.

Posición Propia



Posición de terceros o clientes



Los invitamos a consultar los principales cambios y detalles del proyecto en las presentaciones de las reuniones de participantes de los años 2020 y 2021, publicadas en la Web del Banco

([www.banrep.gov.co/Servicios/SistemasdePago/DepósitoCentraldeValores\(DCV\)/Boletinesinformativoseinformación/Información](http://www.banrep.gov.co/Servicios/SistemasdePago/DepósitoCentraldeValores(DCV)/Boletinesinformativoseinformación/Información)).

La información técnica sobre del Proyecto está disponible en la cartelera electrónica del portal Sebra

(Anexo técnico, Anexo de mensajería, Anexo de reportes, Ejemplos de mensajería y reportes, Información BIC, Estructura de cuentas de valores y Preguntas frecuentes, entre otros).



AGENDA

1. Compromisos reunión anterior

2. Implementaciones Recientes

3. Novedades normativas


4. Proyecto de Modernización

5. Opiniones que construyen

6. Otros temas de interés




Depósito Central
de Valores - DCV



¡Opiniones que construyen!

Usted es parte vital de esta modernización y para nosotros es clave conocer sus percepciones sobre el cambio derivado del **proyecto MIT-DCV**, esto nos permitirá apalancar nuestros procesos de movilización del cambio.

Los invitamos a responder el siguiente sondeo que aparecerá en pantalla:



INSTRUCCIONES

The screenshot shows a Cisco Webex Events window titled "Ventana Evento". The main content area displays the name "Nicole Romaña" and the role "Organizador". At the top, there are buttons for "Andrea Rodriguez" and "Angélica Malagón Gómez", and a "Diseño" button. The right sidebar contains a "Preguntas y respuestas" section and a "Sondeo" section. The poll is titled "Preguntas del sondeo:" and includes three questions. The first question asks for the most identified word in the project, with options A. Satisfecho, B. Preocupado, C. Indiferente, and D. Tranquilo. The second question asks for reasons for feeling identified with the chosen word. The third question asks for items needed to be prepared. The poll shows a time of 0:12 and a limit of 5:00. The bottom of the window features a control bar with "Cancelar el silencio", "Iniciar vídeo", and "Compartir" buttons, along with a taskbar at the very bottom showing the Windows search bar and system tray.

Cisco Webex Events Ventana Evento Ocultar la barra de menú ^

Archivo Editar Compartir Ver Audio y vídeo Participante Evento Ayuda

Andrea Rodriguez Angélica Malagón Gómez

Diseño

Preguntas y respuestas

Sondeo

Tiempo transcurrido: 0:12 Límite de tiempo: 5:00

Preguntas del sondeo:

1. De las siguientes palabras, escoja con la que se siente más identificado en el desarrollo del proyecto MIT DCV:

- A. Satisfecho
- B. Preocupado
- C. Indiferente
- D. Tranquilo

2. Cuéntenos por qué se siente identificado con esta palabra que escogió:

escriba aquí su respuesta

3. Elija unos o varios de los siguientes ítems que usted considera necesarios para estar preparado para el

Enviar

Sus respuestas pueden ser grabadas.

Cancelar el silencio Iniciar vídeo Compartir

Escribe aquí para buscar 15°C 11:23 a. m. 29/08/2022



AGENDA

1. Compromisos reunión anterior

2. Implementaciones Recientes

3. Novedades normativas

4. Proyecto de Modernización

5. Opiniones que construyen

6. Otros temas de interés

OTROS TEMAS DE INTERES

Se recomienda recordar a las firmas de Revisoría Externa que reciben la información de saldos, movimientos, extractos del DCV de los Depositantes Directos, los siguientes aspectos para la apertura de los mensajes que contienen dicha información:

- La clave para ingresar al link corresponde al NIT de la entidad titular de la información (sin incluir el dígito de verificación).
- El plazo para acceder al link es de diez (10) días luego de ser enviado el mensaje.
- La firma de revisoría cuenta con un límite de cinco (5) intentos para abrir los archivos.



PREGUNTAS O INQUIETUDES

Dirija sus inquietudes o consultas sobre el proyecto de modernización del DCV a la cuenta de correo ProgramaMIT-DFV@banrep.gov.co

Para otro tipo de consultas o inquietudes por favor dirigirla al correo ServicioalclienteDFV@banrep.gov.co