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FICHA TÉCNICA 
 

 

NOMBRE DE LA PRUEBA Prueba Tecnológica General 

TIPO DE PRUEBA Nodo Primario del Banco de la República – Horario no hábil 

ACTIVACIÓN  

(Fecha y horas) 

Sábado, 10 de agosto de 2024 

Horario no hábil - 8:30 A.M.   

RETORNO 

(Fechas y horas) 
Sábado, 17 de agosto de 2024  

ORGANIZADOR 

Banco de la República - Colombia 

Dirección General de Tecnología 

Departamento de Servicios de Tecnología Informática (DSTI) 

USUARIOS  Intermediarios Financieros, Banco de la República 

PARTICIPANTES Intermediarios Financieros, Banco de la República 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 1 semana  

SERVICIOS EXTERNOS 

Access Manager 
ADFV 
API Gateway 
Antares 
Autenticación fuerte 
Bus de Servicios 
CATTLEYA 
CCS 
CEDEC 
CENIT 
CUD 
DCV 
FRECH 
Gestión de identidades 
GTA BITACORA 
GTA FINANCIERO 
PKI 
Portal Sebra y sus componentes 
Portal del Inversionista 
SEN 
SAUC 
SUCED  
S3 

OTROS SERVICIOS Varios relacionados con la función del Banco de la República 
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ANTECEDENTES 
 
Como parte de la programación anual de pruebas de contingencia tecnológicas, la Dirección 
General de Tecnología del Banco de la República realiza anualmente cuatro pruebas Nodo 
Primario (ubicado en la Central de Efectivo en Bogotá) hacia el Nodo Secundario (ubicado en la 
zona de Cota a las afueras de la ciudad de Bogotá). 
 
Dentro de la estrategia se considera para dos de las pruebas que la activación se ejecute en 
horario no hábil y en las otras dos, la activación se programa en horario hábil de forma coordinada 
y con el debido análisis y control del impacto hacia el sector. En las cuatro pruebas se opera en 
el ambiente de contingencia aproximadamente una semana. 
 
En cumplimiento con el cronograma de pruebas de contingencia tecnológicas del año en curso 
se procedió a realizar la prueba en horario no hábil. 
 

OBJETIVOS 

La realización de las Pruebas Tecnológicas Generales se realiza con el propósito de: 

• AUTOMATIZACIÓN: Validación de procedimientos automatizados de activación y 
retornos con el fin de optimizar su efectividad y eficiencia. 

• AUTONOMÍA: Verificar la autonomía del Nodo Secundario, lugar hacia donde se 
traslada la operación de los servicios. 

• DOCUMENTACIÓN: Verificar la aplicabilidad de la documentación. 

• EJECUCIÓN CONJUNTA DE PROCEDIMIENTOS: Verificar el comportamiento de los 
distintos servicios que conviven en un nodo, al ser conmutados conjuntamente.  

• ENTRENAMIENTO A LOS EQUIPOS:  Entrenar y poner en operación los equipos 
humanos de tecnología tanto para las actividades de activación como de reanudación, a 
fin de adquirir destreza en la ejecución de los procedimientos y en el manejo de crisis 
tecnológica para el escenario planteado en situaciones de estrés. 

• EQUIPOS DE TRABAJO NO PRESENCIALES: Verificar el comportamiento del equipo 
humano de reanudación y de apoyo, coordinado de forma no presencial y conectados 
de forma remota para la ejecución de los procedimientos. 

• MEDICIÓN DE TIEMPOS: Verificar el tiempo de conmutación automática de los equipos 
configurados en “clústers” en horarios hábiles y de la desconexión lógica de máquinas, 
así como la ejecución de los procedimientos manuales.  

• PROCEDIMIENTOS MANUALES: Verificar que los procedimientos de activación 
tecnológica sean claros y estén completos. Igualmente, validar que los recursos 
utilizados para esta estrategia sean suficientes.  

• VALIDACIÓN DE AMBIENTES: Validar que los ambientes de contingencia de los 
servicios funcionen correctamente durante la semana que operan en contigencia. 
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PLAN DE PRUEBA 

ESCENARIO 
 
Afectación anunciada del Nodo Primario del Banco de la República que implica la conmutación 
controlada de los servicios de tecnología que allí operan. 

ALCANCE 
 
La prueba está programada para que la activación y el retorno se realice en horario no hábil, de 
manera que se tendrá impacto en los servicios que presta el Banco al sector. El plan estima un 
tiempo aproximado de una semana de permanencia de los servicios operando en contingencia. 

TIEMPO ESTIMADO  
 
El tiempo estimado de activación de los servicios externos es entre 90 y 120 minutos.  

El tiempo estimado de activación para los servicios internos es entre 90 y 240 minutos. 

RESULTADO DE LA ACTIVACIÓN 
 
El sábado 10 de agosto de 2024, se llevó a cabo la prueba de contingencia general. Con ella se 
simuló un escenario de pérdida o daño del Centro de Cómputo Primario anunciado, que permite 
la conmutación controlada de los servicios de tecnología hacia el Nodo Secundario del Banco de 
la República. Lo anterior, a través de desconexiones lógicas y de la ejecución de procedimientos 
manuales y automáticos.  
  
La prueba fue realizada de acuerdo con la agenda de reanudación que se ha definido, en donde 
se priorizan los servicios de acuerdo con la criticidad establecida.  
 
La activación en contingencia de los servicios se realizó en horario no hábil de acuerdo con lo 
planeado. 
 
Durante la Activación se ejecutaron chequeos de los servicios a fin de validar su adecuado 
funcionamiento luego de cada procedimiento ejecutado. 
 

RESULTADO DEL RETORNO 
 
La ejecución de cada uno de los procedimientos se realizó fuera de horario hábil con el propósito 
de no impactar la funcionalidad de los sistemas contemplados durante esta prueba.  
 
El retorno se realizó el sábado 17 de agosto de 2024. 
 
Las actividades se desarrollaron de acuerdo con lo planeado.  
 
Tanto para la activación como para el retorno se programaron chequeos de los servicios a fin de 
validar su adecuado funcionamiento luego de cada procedimiento ejecutado. 
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RESULTADOS 

ACTIVACIÓN 
 

• Tiempos  
 

Teniendo en cuenta la hora general de inicio y finalización, los tiempos de activación para 
los servicios críticos estuvieron entre la 8:30 A.M. y las 11:22 A.M.  
 

SERVICIO 
Hora 
Inicio 

Hora Finalización RPO en minutos 

Antares    8:30A.M 8:40 A.M. 0 

ADFV    8:30A.M 8:40 A.M. 0 

Cattleya Sin interrupción N/A 

CCS 8:30 A.M 8:44 A.M. 0 

CEDEC 8:30 A.M 9:46 A.M. 0 

CENIT 8:30 A.M 9:46 A.M. 0 

CUD 8:30 A.M 8:44 A.M. 0 

DCV 8:30 A.M 8:53 A.M. 0 

MASTER 8:30 A.M 9:45 A.M. 0 

Motor de pagos N/A N/A N/A 

OPICS 8:30 A.M 9:44 A.M. 0 

PORTAL DEL 
INVERSIONISTA 

8:30 A.M 8:53 A.M. 0 

SEN 9:30 A.M 11:22 A.M. 0 

SIDETCORP 8:30 A.M 8:40 A.M 0 

STA N/A N/A N/A 

SUBASTAS N/A N/A N/A 

SWIFT 8:30 A.M 8:40 A.M. 0 

 
 

• Ejecución procedimientos  
 

De manera general, la ejecución de todos los procedimientos de activación permitió el 
correcto funcionamiento de los servicios.  
 
 

• Funcionalidad  

Todos los servicios presentaron un adecuado funcionamiento durante su operación en 
contingencia. 

 



 

 

Banco de la República 

       Colombia  

 

 
BANCO DE LA REPÚBLICA – DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

Prueba Tecnológica General 

Agosto de 2024 - Horario No Hábil                         

Resultados 

 
RETORNO 

 
• Tiempos  
 

De manera general, los tiempos programados para el Retorno se cumplieron 
adecuadamente.  
 
 

• Ejecución Procedimientos  
 

La ejecución de todos los procedimientos tanto manuales como automáticos permitió el 
correcto funcionamiento de los servicios luego del retorno a su ambiente de producción.  
 

 

• Funcionalidad  

Posterior al retorno, los servicios operaron satisfactoriamente.  

 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

• La contingencia tecnológica es esencial para asegurar la estabilidad y la adaptabilidad 
del Banco en un entorno tecnológico cada vez más complejo y vulnerable a diversas 
amenazas. 

• La realización periódica de estas pruebas ha permitido afinar las agendas de 
reanudación, los diversos procedimientos, y la preparación del personal de tecnología, 
asegurando así una respuesta inmediata frente a posibles fallos o interrupciones. 

• Gracias a las tecnologías desarrolladas, se ha podido realizar el trabajo de coordinación 
y ejecución de estas pruebas de manera remota, logrando el manejo de la agenda de 
forma organizada y dinámica 

 

Agradecemos su valiosa colaboración en este ejercicio que nos permite afianzar los 
procedimientos y recursos de contingencia, así como minimizar la incertidumbre en un 
evento de crisis. 
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